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Forutsattningar

Stadsutvecklingsomradet Norra Djurgardsstaden ar ett miljoprofilomrade med
ambitionen att vara ett foredome i hallbart stadsbyggande. Det innebar att
Staden och alla andra aktorer, som ar med och utvecklar stadsdelen, stréavar mot
ett hallbart och resurseffektivt byggande.

Stockholms stad genom dess projektorganisation Norra Djurgardsstaden ska som
ett av stadens hogt stdllda miljomal anldgga och driva ett Bygglogistikcenter
(harefter benamnt BLC) for hela Norra Djurgardsstaden som omfattar byggnation
av ca 12 000 lagenheter samt for handel och kontor. Stockholm stad och
byggherrar har identifierat ett behov av ett BLC med trafiklotsfunktion for att
bland annat uppna féljande:

e Farre transporter till byggarbetsplatsen genom samlastning av leveranser pa
BLC

e Forbattrad leveransprecision genom krav pa bokad lossningstid (slottid)

e Okad virdeskapande tid och mindre resurssldseri

e Minskad risk for kassation och stolder genom mojlighet att lagra material pa
BLC.

Arbetsomradet ar trangt och har begransat med lossningsplatser, Entreprendr
(harefter benamnt E) kommer darfor behéva samordna sitt arbete och ta hansyn
till andra pagaende entreprenader.

Anvisade korvagar ska anvandas for transporter till och fran byggarbetsplatsen.
Entreprenaden ska bedrivas sa att transporter till och fran arbetsomradet inte
hindras.

E ska planera sitt arbete sa att ett minimum av leveranser till byggarbetsplatsen
genereras.

Bokad lossningstid kravs for leverans till byggarbetsplatsen. Bokning av
lossningstider sker i ett av staden tillhandahallet leveransplaneringsverktyg.
Transporter som ankommer for sent tillats inte passera grinden och behdver
darmed boka en ny lossningstid.

E ska tillhandahdlla nédvandig utrustning for lossning av gods t.ex.
teleskoplastare, kran etc. pa arbetsplatsen. Gods som kan lossas med hjalp av
pallyft lossas av foraren.
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Det ar inte i nagot fall tillatet att parkera ett fordon inom arbetsomradet pa
annan plats an E:s definierade lossningsplats, och da endast under
lastning/lossning. Vid checkpoint i anslutning till BLC ges mojlighet for chaufforer
att parkera sitt fordon t.ex. for att invanta bokad lossningstid.

Samlastning pa BLC

For att minimera antalet leveranser till byggarbetsplatsen ska mindre leveranser
levereras till BLC for samlastning. Samlastning innebar att flera mindre leveranser
lastas pa BLC:s slingbil som levererar godset till byggarbetsplatsen. Det resulterar
i en kraftig minskning av antalet lastbilsrorelser pa byggomradet.

For att sdkerstalla att BLC:s resurser &r tillrackliga ska leveranser som planeras
ankomma BLC aviseras i tillhandahallet leveransplaneringsverktyg. Oaviserade
leveranser lossas pa BLC i man av tid men prioriteras lagre dn aviserade
leveranser.

Pa BLC genomfors en mottagningskontroll som omfattar ratt antal kollin/pall
enligt fraktsedel. Observera att kontrollen inte omfattar kontroll av féljesedel
(innehallskontroll). Mottagningskontrollen innefattar &dven okuldrbesiktning
avseende transportskador. Vid misstanke om skada rapporteras detta till E for
beslut om atgérd.

Forutsattning for leverans via BLC ar (minimikrav):

e Leveranser < 6 EUR-pall eller < 6 kbm.
Direktleverans
For stora leveranser med hog fyllnadsgrad ska lossningstid for direktleverans
bokas. E ansdker om en slottid i leveransplaneringsverktyget, slottiden bekraftas
av BLC som samtidigt ger ut en kod for leveransidentifiering vid den aktuella
grinden. Koden tillhandahalls den som bokat slottiden vilket innebér att koden
maste vidarebefordras till transportéren av godset da chaufféren behover koden
for att kunna passera grinden till byggomradet. Observera att koden endast ar
giltig under den aktuella lossningstiden.
Bokning av lossningstid ska ske minimum 4 arbetsdagar fore ankomst.

Forutsattning for direktleverans ar:

e Leverans > 6 EUR-pall eller > 6 kbm.
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Det finns en materiallista som ger vagledning om vilka materialslag som kan
levereras direkt till byggarbetsplatsen eller via BLC. Lds mer pa:
http://www.ndslogistik.se/sv/fakta-och-priser.

Godsmarkning
Markning av gods ska folja en viss standard enligt féljande:

e Foretags ID-nr (B-nummer, tas fram av BLC).

e Projektets namn och kvartersnamn

e E:sforetagsnamn

e Hus nr xx (om tillampligt)

e Vaningsplan som godset ska placeras i fastigheten
e Slutdestination vaningsplan (plats, ldgenhet, rum)
e Kontaktuppgifter till mottagare (namn och tel.)

Tillatna fordonskombinationer

Fordonskombination upp till 12 m ar tilldten med max 60 ton fordonsvikt. Fordon
upp till max 24 m tillats endast pa anvisade gator och tillstand ska s6kas hos BLC.

Max axellast: 11,5 ton
Max boggilast: 19,0 ton
Max fordonsvikt: 51,4 ton

| exceptionella fall far féljande regler enligt ATB Vag 2005 tillampas for enstaka
fordon:

Max axellast 15 ton

Max boggilast 28 ton

BLC:s Tjanster

Tjansterna indelas i bastjanster och tillaggstjanster
Bastjanster omfattar:

e Trafiklots samt planeringsverktyg for slottidsbokning
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e Korttidslagring (14 dagar)

e Slingbilstransport fran BLC till byggarbetsplats

e Returhantering

e Utbildning

e Byggavfallshantering pa arbetsplatsen

e Renhallning av arbetsplatsomradet (sommar och vinter)
e Grindar och drift av grindar

e Kommunikationsverktyget "Byggplatsinformation”

Tillaggstjanster omfattar:

De tjanster som Operatdren utdver bastjansterna erbjuder t.ex.
e lLagring pa BLC >14 dagar
e Extern lagring

e Materialhantering byggarbetsplats (inbarning)
e Entreprenadfordon, kranbilar etc.

For mer information om tilldggstjanster, ga in pa:
http://www.ndslogistik.se/sv/fakta-och-priser.

Lotsavgift

En lotsavgift debiteras for varje direktleverans till arbetsomradet. Lotsavgift
debiteras ej for BLC:s slingbilar. Vid behov av flera sammanhangande transporter
t.ex. for betonggjutning eller masshantering kan slottid bestédllas for flera
transporter t.ex. 15 inpassager. Avrakning sker automatiskt under aktuell period
t.ex. en dag.

Vid for tidig, forsenad eller utebliven leverans utifran bokad och bekraftad slottid
ansvarar E som bokat leveransen for de merkostnader detta kan medféra.
Exempel pa merkostnader kan vara personella och maskinella resurser bokade
for lastning, lossning m.m.

Korttidsslagring av byggmaterial

For att minska behovet av material pa byggarbetsplatsen finns mojligheter till
korttidslagring pa BLC. Lagret omfattar en avfuktad taltlagerbyggnad pa ca 2 200
kvm samt ytor for utomhuslagring pa ca 3 000 kvm.

BLC kan tillhandahalla lagring for langre perioder som en tillaggstjanst. Det finns
dven moijligheter till extern kall- och varmlagring i Satra respektive Bro som
tillaggstjanst.
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Lagring pa BLC ar kostnadsfritt de forsta 14 kalenderdagarna. Lagring av
brandfarliga eller vattenbaserade produkter ar inte mojligt.

Inlagring och avrop av material fran BLC

Inlagring av material sker bade p5 fraktsedelnivé och artikelniva. Korttidslagring
ar kostnadsfritt de forsta 14 kalenderdagarna. Fr o m dag 15 erbjuds lagring mot
en avgift. Avrop dvs uttag ur systemet bestalls genom BLC. Foljande ledtider
galler for avrop:

e Material som avropas till BLC fore kl. 10 dag 0 gar ut med slingbil till
arbetsplatsen fore kl. 9 dag 1.

e Material som avropas till BLC efter kl. 10 gar ut med slingbil till
arbetsplatsen fore kl. 13 dag 1.

Slingbilstransport fran BLC till byggarbetsplats

Leveranser <6 EUR-pall eller 6 kbm. ska levereras till BLC for samlastning.
Samlastning innebar att flera mindre leveranser samlastas pa BLC:s slingbil for
vidare transport till byggarbetsplatsen. Foéljande ledtider galler for
slingbilstransporter:

e Material som anlander till BLC fore kl. 12 dag 0 gar ut med slingbil till
arbetsplatsen fore kl. 09 dag 1.

e Material som anlander till BLC efter kl. 12 dag 0 men fore kl. 16:30 gar
ut med slingbil till arbetsplatsen fore kl. 13 dag 1.

Utbildning
Samtlig personal som berors av BLC kommer att ga en kostnadsfri utbildning om
projekt NDS, bygglogistik och de tjanster och funktioner som erbjuds genom BLC.

Utbildningen ar uppdelad enligt féljande:

BAS: For den som arbetar mindre an fem arbetsdagar per manad eller for icke-
svensktalandepersoner.

NORMAL: For alla som ska arbeta mer an fem arbetsdagar pa arbetsplatsen.

EXPERT: For den som ska boka och hantera BLC-system och har ekonomiskt
ansvar i dittforetag.

Anmalan till utbildning sker via http://www.ndslogistik.se/sv/kontakt-och-
fag/boka-utbildning.
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Under utbildningen sker 1D06-registrering for behorighet till byggomradet.
Visuell markering som visar pa genomford utbildning skall baras synlig.

Avfallshantering

Avfallshantering kommer att ske genom BLC. Avfallshantering sker med mindre
karl pa arbetsplatsen fér samordnad témning och komprimering samt omlastning
for samordnad transport fran arbetsomradet. Avfallsstatistik redovisas per E och
fraktion.

Sommar- och vintervaghallning

BLC kommer att ansvara for renhallning av gator. Sommartid ansvarar BLC for
gatusopning samt vintertid fér snéréjning och halkbekampning.

Uppstéllning av material pa allmdn platsmark

Generellt far ingen uppstallning av material ske pa allman platsmark (stadens
mark). Vid leverans far material stallas upp pa anvisad lossningsplats, dock som
langst 2 timmar efter leverans.

Hantverksbilar och privatbilar pa arbetsplatsomradet

Hantverksbilar kan lasta av material och maskiner pa sin arbetsplats. Det ar inte
tillatet att parkera inom omradet annat dn pa anvisad lossningsplats. Avlastning
ska ske inom 30 min fran inpassering. Vid inpassering debiteras en lotsavgift.

Parkering inom arbetsplatsomradet

Parkering av privata och hantverksbilar pa stadens gator inom
arbetsplatsomradet  ar inte  tillatet dd  byggverksamhet  pagar.
Parkeringsovervakning kommer att ske. Parkering av bilar hanvisas till
kvartersmark eller ordnad parkering.

Tillhandahallande av handlingar
E ska upprétta en logistikplan for B:s granskning och godkdannande. Godkand

logistikplan ska bifogas vid upphandling av underentreprenader. Se vidare Mall
logistikplan NDS BLC Logistikplan, http://www.ndslogistik.se/sv/kommunikation

Kameraodvervakning

Arbetsomradet &r videodvervakat. Utover generell omradesbevakning kan
fordonsregistreringsnummer komma att registreras vid inpassering till
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arbetsomradet i syfte att att samla in fordonsdata fran Transportstyrelsens
kopplade dataregister. Registreringsnummer kontrolleras daven mot bokade
transporter. | de fall det ar en ogiltig inpassering anvands fordonsdata for att
debitera ansvarigt bolag.

BLC kundavtal

Kund i BLC likstalls med den som &r bestallare av en vara till byggarbetsplatsen.
Bestdllaren definierar i kontraktet vem som ar kund. Ansdkan om
kundregistrering gors via www.ndslogistik.se. Kundbegreppet definieras i avtal
som tecknas mellan BLC och Kund. Tjansterna som erbjuds ar indelade i
bastjanster och tillaggstjanster. For mer information om Tjansterna samt priser
ga in pa: http://www.ndslogistik.se/sv/fakta-och-priser. Observera att giltigt
kundavtal kravs for nyttjande av BLC:s tjanster.

Debitering av kostnader

e Lotsavgift debiteras per intransport till arbetsomradet.

e Bastjanster debiteras enligt prislista bastjanster.

o Tillaggstjanster debiteras enligt prislista tillaggstjanster eller enligt
separat overenskommelse mellan BLC och E.

Aktuella priser finns att hamta pa: http://www.ndslogistik.se/sv/fakta-och-priser

Viten
Vite debiteras E enligt féljande:

1. Otillaten inpassering till arbetsplatsomradet utan registrerad slottidskod
vid grind

Otillaten uppstallning av kran utan tillstand

Lagring av material pa allméan platsmark utan tillstand

Blockering av allman platsmark

Utebliven narvaro vid bokad utbildning

Avsaknad av ID06-legitimation

o vk wnN

Aktuella vitesbelopp anges i ”Prislista BLC” se vidare:
http://www.ndslogistik.se/sv/fakta-och-priser
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BLC 6ppettider

Helgfria vardagar, mandag till torsdag kl. 06.00-17.00, fredag kl. 06.00-16.30

BLC kontaktuppgifter

Telefon: 08-122 13000

Mail: BLC@ndslogistik.se
Web: www.ndslogistik.se
Adress: BLC ar beldget pa Gasverksvagen 51 B i Stockholm. Angoring fran

soder, vaster och norr sker via Norra Lanken (E20).
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